Salesforce AGENTFORCE · INVEX RETENCIONES TDC


REPORTE SEMANAL · SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

AGENTE · AF_Voice_Invex_Retenciones_TDC · v10

Reporte Semanal · Semana 3

La semana del 26 al 30 de octubre

Avance del agente de voz de Retención Invex TDC: v9 activa, v10 en borrador, escritura del caso y lectura de la cuenta corregidas, bloqueantes y decisiones para el corte del 30-oct.



AUDIENCIA

Telasist, Invex y TS4/Skala

Equipo FDE Salesforce

FECHA

29 de octubre de 2026

Documento · v1.0

SECCIÓN 1

La semana en una página

Estado general: amarillo. La ingeniería del agente va adelantada: la escritura del caso y la lectura de la cuenta, que estaban planeadas hasta el 3-nov, ya están entre 70 y 100 %. El riesgo se movió a dos frentes externos al desarrollo: el filtro de contenido de la plataforma, que bloquea algunos datos de validación, y la conexión de voz en el sandbox.

INDICADOR	VALOR AL 29-OCT
Versión activa en sandbox	**v9**, publicada y activada el 27-oct
Versión en preparación	**v10** en borrador (draft), con Apex y Custom Metadata ya desplegados
Pruebas Apex	**122 de 122** en verde; cobertura de 93 a 100 % en las clases Invex
Avance global del plan	Ver el tablero del portal (108 actividades)
Entrega a TS4/Skala	**12-nov**, sin cambio

Lo más importante de la semana: - **La escritura del caso quedó corregida.** Resultado de llamada (Retención / Cancelación / Otros), Tipo Invex, PRECANC para precancelación, producto, nombre oficial del trámite, categoría, subcategoría y folio. Una guarda revisa las dependencias de las listas de selección para que un valor inválido no tumbe el registro. - **El agente ya lee la cuenta.** Con el saldo real, una cancelación sin saldo sale como **CC**; antes todas terminaban en CB. - **El catálogo de la Knowledge está cargado**, con Cambio de Consumo Mínimo, Suspensión de Cobro y UCEDOM $100 para Walmart y Sam's. Despegar, Voyage y SiCard ya reciben ofertas. - **El Playbook de retención y el reporte de la Ronda 0 de pruebas están publicados.** Sus hallazgos se integraron en la v10.

SECCIÓN 2

Qué hicimos esta semana

ENTREGABLE	RESULTADO
27-oct · Playbook de Retención v1.0	27 páginas: escucha activa, empatía, manejo de objeciones y negociación, aplicados a Cuentas Especiales
27-oct · Ronda 0 de pruebas (línea base v8)	48 conversaciones y 46 hallazgos, priorizados para la v9 y la v10
27-oct · Agente v9	Publicado y activo: catálogo de la Knowledge, guiones oficiales de cancelación CC/CB y tipificación Retención / Cancelación / Otros
27-oct · Agente v10 en borrador	38 ajustes conversacionales sobre la v9, más los cambios de Apex y Custom Metadata, validados con 122 pruebas
27-oct · Memoria v9 → v10	Qué trajo cada versión y la evidencia de las pruebas (uso interno del equipo)
29-oct · Análisis del botón "Crear Caso" de la consola	Ingeniería inversa de solo lectura: cómo crea el caso el asesor humano, para que el agente lo haga igual (versiones en español e inglés)

SECCIÓN 3

Lo que ya hace el agente

Comprobado en pruebas con cuentas ficticias:

SITUACIÓN	COMPORTAMIENTO DEL AGENTE
El cliente expresa molestia al inicio ("es la tercera vez que llamo")	La reconoce antes de pedir datos y no vuelve a preguntar el motivo
Validación de identidad	Pide el teléfono y los seis dígitos en una sola pregunta; lee el RFC con un alfabeto fijo ("efe de Francia, ve de vaca...")
Anualidad cara	Pregunta si es la anualidad o un cargo que no reconoce; ofrece un beneficio por turno, con sus condiciones antes del guion obligatorio
Cliente muy molesto	Un solo intento de desescalar y después transfiere
Quien llama no es el titular	Explica que solo el titular puede hacer el trámite y transfiere con un resumen
"Me prometieron una bonificación que no se aplicó"	Primero valida identidad y después canaliza el seguimiento
Gestión en los últimos 15 días	Pregunta primero si la llamada es por esa solicitud
No hay beneficio que aplique	Parafrasea el motivo y lo reconoce con honestidad, sin inventar ofertas
Cancelación	Lee el aviso oficial antes del "sí" y entrega el folio

Pendiente de la Ronda 1: casos con saldo mayor al umbral, sin expediente, Walmart con Cambio de Consumo Mínimo y la prueba en voz.

SECCIÓN 4

Avance del plan

ACTIVIDAD	AVANCE	COMENTARIO
2.1 Resultado de llamada y Tipo Invex	✅ 100 %	Probado
2.2 PRECANC para precancelación	✅ 100 %	Probado
2.3 Trámites con nombre oficial	80 %	Falta confirmar en PROD tres trámites (12 MSI, UCEDOM $50 y $80)
2.4 Categoría y subcategoría	90 %	Falta la categoría de "cargo no reconocido"
2.5 Comentario del analista	50 %	Ajuste pendiente: hoy se recorta
2.6 Lecturas de la cuenta	80 %	Faltan línea de crédito y fecha de corte en la carga diaria
2.7 Matriz de la Knowledge	85 %	Dos supuestos por confirmar con Invex
2.8 Reglas de elegibilidad	70 %	Depende del corte del 30-oct
2.9 Custom Data y canalización	90 %	Probado
2.10 Umbral de $5,557.56	60 %	Falta la decisión de Invex para saldos mayores
2.11 Textos oficiales de beneficios naturales	0 %	En espera del texto de Invex
2.15 Pruebas Apex	✅ 100 %	122 de 122
2.16 Publicar y activar v9	✅ 100 %	La v10 se publica tras la Ronda 1
2.20 Configuración conversacional	85 %	v10 en borrador
0.22 Validación con el ejecutivo INVEX	⚠️ 0 %	Vencida el 28-oct
0.21 Ruta de transferencia humana	⚠️ 0 %	Necesaria para la llamada de voz del 6-nov

SECCIÓN 5

Bloqueantes y riesgos

TEMA	IMPACTO	QUÉ PROPONEMOS	DUEÑO
Filtro de contenido de la plataforma. A veces rechaza el RFC dictado o un mensaje con el CVV antes de que el agente lo procese (3 de 14 sesiones con el RFC). Tres rechazos seguidos terminan la sesión	En voz sería una llamada cortada; afecta la meta de 95 % de precisión	Pedir el RFC junto con otro dato, como ya funcionó con los seis dígitos; abrir un caso con Salesforce con la evidencia; probar en voz	Equipo FDE Salesforce
Voz en el sandbox. Ningún número apunta todavía al agente y la ruta de transferencia no está definida	La primera llamada completa (6-nov) depende de esto	Definir la ruta de transferencia en el corte del 30-oct y arrancar la conexión el 2-nov	Telasist IT y Operación
Definiciones de Invex. Siguen abiertas la política para saldo mayor a $5,557.56, los textos oficiales de beneficios naturales, la validación con el ejecutivo y la aprobación legal	Sin ellas el agente opera con supuestos documentados detrás de un interruptor	Sesión de cierre del 30-oct, con agenda y supuesto por defecto para cada decisión	Invex y Telasist
Diferencias con la consola de producción. El asesor humano registra la llamada y el caso de una forma; el agente lo hace distinto, y dos procesos automáticos de producción reescriben el producto y los comentarios del trámite si el caso lleva servicio	Lo probado en el sandbox podría no reflejar producción	Alinear al agente con la consola y probar contra las versiones de producción antes de la entrega	Equipo FDE Salesforce

Buena noticia: Agentforce Voice ya soporta español, así que el idioma deja de ser un riesgo.

SECCIÓN 6

Decisiones que necesitamos el 30-oct

La agenda del corte de definiciones (documento aparte) lista cada decisión con su dueño y el supuesto que usará el agente si no se decide. Las cinco más urgentes son:

1. **Saldo mayor a $5,557.56:** ¿precancelación (CB), registro con número de caso como acuse, o transferencia a un asesor? *(Invex y Legal)*
2. **Ruta de transferencia humana:** a qué cola llega la llamada y qué contexto ve el asesor. *(Telasist Operación)*
3. **Textos oficiales de los beneficios naturales.** *(Invex)*
4. **Validación con el ejecutivo INVEX:** fecha de la sesión. *(Telasist Operación)*
5. **Campos de la carga diaria:** VPN, línea de crédito, fecha de corte y Custom Data. *(Telasist IT)*

SECCIÓN 7

Qué sigue la próxima semana

- **Equipo FDE Salesforce:**
- Ronda 1 sobre la v10 y su publicación (30-oct al 4-nov);
- alineación con la consola de producción;
- caso a Salesforce por el filtro de contenido;
- preparación de la ruta de voz.
- **Telasist Operación:** ruta de transferencia y validación con el ejecutivo INVEX.
- **Telasist IT:** número de prueba y ruta de voz en el sandbox (2 al 4-nov).
- **Invex:** decisiones del corte del 30-oct.
- **Hitos:**
- 4-nov: agente v10 activo;
- 6-nov: primera llamada completa por voz;
- 10-nov: revisión de preparación para la entrega;
- **12-nov: entrega a TS4/Skala**.