TELASIST × INVEX · FOLLOW-UP #1

Estado del proyecto y qué necesitamos de ustedes

Reunión conjunta Telasist + Salesforce + Skala (partner). Qué construyó el Equipo FDE Salesforce sobre el audit anterior, qué quedó pendiente y qué input específico necesitamos de cada parte para no detener el avance.



FECHA
12 Oct 2026

SNAPSHOT V1
8-Oct · 11 brechas · 3 bloqueantes

FOLLOW-UP V1
14 de 17 actividades F1 completas

STATUS
En verde con dependencias Invex pendientes

RESUMEN

En 4 días pasamos de "arrancamos F1 cuando esté el partner" a "F1 al 85 % completo, timeline comprimido a 6 semanas con GA target vie 22-nov".

El Equipo FDE Salesforce construyó entre el 10 y el 11 de octubre toda la capa Apex del agente – 16 clases, 61 pruebas al 100 %, 5 acciones invocables productivas – más el agente de voz AF_Voice_Invex_Retenciones_TDC en el sandbox (5 iteraciones, 6 subagents en es_MX, 42 variables de estado). El trabajo pendiente de F1 son las piezas que dependen de Invex y Telasist, y la definición del rol operativo de Skala en el proyecto.

14 / 17
Actividades F1 **completas**

16
Clases Apex activas · **61 pruebas 100 % pass**

33
Registros poblados en Custom Metadata (A–J, productos, motivos)

5
Acciones invocables listas para producción

Movimiento del plan desde el snapshot v1

F1 · Build	pendiente	→	14 de 17 actividades completas
Apex layer	no existía	→	5 acciones + 11 clases de dominio, 100 % cobertura en acciones
Catálogo Beneficios A–J	v2026-draft en el plan	→	12 registros en Invex_Beneficio__mdt
Catálogo Productos	normalización pendiente	→	14 productos canónicos en Invex_Producto__mdt
Motivos de cancelación	sin estructurar	→	6 motivos en Invex_Motivo__mdt
Agente de voz	por clonar El Águila	→	v5 iterada · 6 subagents · es_MX · Claude Opus 4.7
Partner implementador	por confirmar	→	Skala confirmado como partner externo · rol operativo por definir en esta sesión
Reglas de decisión semáforo + VPN	bloqueante · owner Invex	→	Sigue bloqueante · placeholder marcado explícito en Invex_Regla__mdt
Aprobación legal IA	bloqueante · owner Invex Legal	→	Sigue bloqueante · gate para F2 shadow

Estado por bloque

Hecho desde el último follow-up

- 5 Apex invocable actions: Validar_tarjetahabiente, Obtener_oferta, Siguiente_oferta, Registrar_resultado, Registrar_escalamiento. 100 % de cobertura cada una.
- 11 clases de dominio (Engine, Service, Repository, Config, CaseWriter). 80 – 96 % de cobertura.
- 5 Custom Metadata types: Beneficio, Producto, Motivo, Regla (placeholder), Config.
- 12 beneficios A–J capturados · 14 productos canónicos · 6 motivos de cancelación.
- Agent Script DSL en es_MX con disclosure explícito de IA en el welcome.
- Flujo determinista por etapa con guardas booleanas (patrón recomendado del snapshot v1).
- Ciclo de rotación de ofertas con Siguiente_oferta para manejo de objeciones.
- Guardrails de prompt injection y privacidad hard-coded en instructions.

Para cerrar entre nosotros

- Suite de 12 pruebas Agent Script (hoy hay 61 Apex tests, pero no test spec de agente). Owner: Equipo FDE Salesforce · ~2 días.
- Code review conjunto interno del DSL completo del Retenciones. Owner: Equipo FDE Salesforce · ~1 día.
- Deploy inicial + preview en vivo con llamada real end-to-end. Owner: Equipo FDE Salesforce + Telasist IT · ~1 día.
- Clarificar convención de nombres duplicados en el DSL (`Validar_tarjetahabiente` vs `validar_tarjetahabiente`). Owner: Equipo FDE Salesforce.
- Confirmar si Build_Folio y Build_Analyst_Comment están embebidos en Case_Writer o faltan como funciones privadas separadas. Owner: Equipo FDE Salesforce · documentación.
- **Definir rol operativo de Skala en el proyecto.** Owner: a cerrar en esta sesión.

Bloqueantes · owner externo

- **Matriz de decisión del beneficio** – semáforo + VPN + segmento → beneficio permitido. Marcada como placeholder en el org. Owner: Invex.
- **Aprobación legal** para uso de IA en la campaña: disclosure, grabación, residencia de datos. Owner: Invex Legal.
- **Política de fallo de identidad** y lista completa de casos de escalamiento forzado. Owner: Invex Operaciones.
- **Catálogo oficial 2026** de montos exactos (hoy están los nombres y descripciones, falta validar montos y tasas). Owner: Invex Producto.

01 · QUÉ NECESITAMOS DE INVEX

Las 4 definiciones que destraban el shadow pilot

Las primeras 3 son **bloqueantes** para pasar F1.5. La 4ª bloquea el arranque del shadow pilot en producción. Cada una incluye el **por qué lo necesitamos** y **en qué formato** para consumirlo sin re-trabajo.

① Matriz de decisión del beneficio

Define, para cada combinación de **semáforo** (código + color), **VPN** (rango numérico), **segmento** y **standing** de la cuenta, qué beneficios del catálogo A–J son **elegibles** para ofrecer al tarjetahabiente. Sin esto el agente solo puede ofrecer el "beneficio natural" como fallback – perdemos tasa de retención real desde día 1 y el piloto no tiene cómo medirse contra el baseline humano.

Formato esperado: una tabla (Excel o CSV) con columnas `semaforo_code`, `semaforo_color`, `vpn_min`, `vpn_max`, `segmento`, `standing`, `benefit_code`, `priority`. Se carga 1:1 como `Invex_Regla__mdt`. Hoy hay un registro placeholder marcado explícitamente como "esperando entrega de Invex (gap G5)".

Owner: Invex IT · Producto

Impacto si no se cierra: F1.5 no arranca · shadow pilot opera con fallback

Fecha sugerida: antes del 19-oct

② Aprobación legal para uso de IA en la campaña

Autorización escrita de Invex Legal para operar la campaña con un agente de IA. Define tres cosas: (a) **disclosure** – ¿se le dice al cliente "le atiende una asistente virtual"? (hoy el DSL ya lo incluye en el welcome, pero necesitamos validación legal); (b) **grabación** – se activa, qué se graba y por cuánto se retiene; (c) **residencia** – dónde se almacenan voz y transcripciones.

Formato esperado: memorándum legal firmado por Invex Legal + Compliance. El Equipo FDE Salesforce puede entregar un one-pager técnico de la arquitectura para acelerar la revisión.

Owner: Invex Legal + Compliance

Impacto si no se cierra: F2 shadow pilot no puede arrancar en producción

Fecha sugerida: antes del 25-oct

③ Política de fallo de identidad y escalamientos forzados

Hoy el DSL del Retenciones captura RFC, 6 últimos de la tarjeta, nombre y teléfono. Lo que falta definir: (a) **cuántos reintentos** permite el agente antes de transferir; (b) **mensaje al cliente** cuando falla ("por su seguridad, le voy a transferir con un asesor"); (c) **lista completa de casos protegidos** que escalan sin negociación: fallecimiento del titular, incapacidad médica, tarjeta avalada, EXPI, amenazas legales/sociales, repetición de fallos.

Formato esperado: documento Word o Confluence con los 3 puntos. Se traduce directo a instrucciones del DSL del subagent `escalamiento` y a condiciones del `enrutador`.

Owner: Invex Operaciones + Legal

Impacto si no se cierra: riesgo de safety · casos borderline sin política clara

Fecha sugerida: antes del 18-oct

④ Catálogo oficial 2026 con montos exactos

En el DSL ya tenemos los 12 beneficios A–J con sus labels del Discovery Brief. Lo que falta: **montos exactos** (ej. "Volaris bonus de 500 pesos" ¿sigue vigente?, ¿cambió a 600?), **vigencias** (fechas de inicio y fin de promociones), **costos de Programa Cero** (6 vs 12 MSI), y confirmar **cuáles de las dos tablas de fees** del manual es la vigente vs la promocional.

Formato esperado: hoja de catálogo oficial 2026 firmada por Invex Producto. Se actualiza en los labels de `Invex_Beneficio__mdt` y en los textos de oferta del DSL.

Owner: Invex Producto

Impacto si no se cierra: el agente diría cifras incorrectas al cliente en el piloto

Fecha sugerida: antes del 18-oct

Nota. Las fechas sugeridas asumen el plan comprimido a 6 semanas con GA target vie 22-nov: F1.5 arranca 20-oct, F2 shadow arranca 26-oct, F3 soft launch 2-nov, F4 rollout 9-nov → 22-nov. Si Invex necesita más tiempo en legal (DEP-2), el shadow se corre contra fallback natural interno hasta cerrar la aprobación.

02 · ALINEACIÓN INTERNA DEL EQUIPO FDE SALESFORCE

5 puntos técnicos a cerrar en el Equipo FDE Salesforce

El Equipo FDE Salesforce construyó muy bien el núcleo. Lo que queda son **decisiones de convención** y **pulido de bordes** antes del code review conjunto interno. Nada es bloqueante, pero los dejamos abiertos para resolver en esta sesión o en la próxima 1:1 técnica.

① Suite de pruebas Agent Script (`sf agent test`)

Hoy hay 61 pruebas Apex con 100 % de pass y 80–100 % de cobertura por clase – excelente para la capa de dominio. Lo que falta son **pruebas end-to-end del agente** con el DSL completo: 12 escenarios (retención exitosa por cada motivo, cancelación sin saldo, pre-cancelación, fallo de identidad, cliente no encontrado, muerte, EXPI, cliente agresivo, beneficio no aplicado, interrupción). Se generan con `sf agent generate test-spec` y se corren con `sf agent test run` .

Owner: Equipo FDE Salesforce **Esfuerzo:** ~2 días **Entrega:** AiEvaluationDefinition con 12 escenarios

② Duplicación de nombres de acciones en el DSL

En el DSL del Retenciones aparecen pares como `@actions.Validar_tarjetahabiente` + `@actions.validar_tarjetahabiente` , `@actions.Obtener_oferta` + `@actions.obtener_oferta` . Son 7 pares en total. Puede ser una convención deliberada (acción pública vs trigger interno de etapa, por ejemplo), pero no está documentada. Si es intencional queremos documentarlo; si es duplicación por error queremos resolverlo antes del code review.

Owner: Equipo FDE Salesforce **Esfuerzo:** ~2 horas de documentación o cleanup

③ Dónde viven Build_Folio y Build_Analyst_Comment

En el plan original estaban como acciones invocables separadas. En la implementación no aparecen con esos nombres. La hipótesis es que están **embebidas** dentro de `InvexCaseWriter` y `InvexRegistrarResultado` , lo cual es diseño distinto pero equivalente. Queremos confirmarlo y documentarlo en el runbook de F4.

Owner: Equipo FDE Salesforce · documentación **Esfuerzo:** ~1 hora

④ Code review conjunto antes del cutover

Review conjunto interno sobre el DSL + las acciones Apex antes del deploy final. Es el gate que acordamos en el plan (actividad 1.16). Agendemos una sesión de 2 horas en la semana del 20-oct.

Owner: Equipo FDE Salesforce **Esfuerzo:** 2 horas · 1 sesión

03 · QUÉ NECESITAMOS DE TELASIST

Las 3 decisiones operativas que destraban el shadow

Son decisiones internas de Telasist que no dependen de Invex. Se cierran en una sesión corta con IT + Operaciones. Si quedan abiertas, F2 shadow arranca con configuración por defecto.

① Record Type dedicado vs reuso del genérico

Hoy los Cases de la campaña usan el Record Type `Caso general`. Recomendación FDE: crear un Record Type dedicado "Retención Invex TDC" para (a) simplificar permisos del bot user que escribe los Cases, (b) tener un page layout específico para el equipo de QA del piloto, (c) filtrar reportería del dashboard A/B sin regex sobre campos genéricos. Alternativa: seguir con el genérico y filtrar por `Campana__c` (menos limpio pero cero esfuerzo).

Owner: Telasist IT **Esfuerzo si se crea:** ~2 horas de metadata

② Ruta de transferencia humana del agente

Cuando el agente escala a humano, ¿a dónde van los Cases? Opciones: (a) cola `Invex` genérica (`SC_Invex_Case_PC`), (b) **skill routing** usando el campo `Skill_Invex__c` ya poblado por la carga diaria (recomendación FDE – ya existe, es específico por cliente), (c) crear una cola nueva "Cuentas Especiales" dedicada a retención. Hoy los Cases humanos se asignan directo a usuarios individuales – no hay cola de retención como tal.

Owner: Telasist Operaciones **Esfuerzo:** ~1 hora de config si se elige (b) o (c)

③ Refresh del sandbox QA desde PROD

El sandbox donde se construyó tiene metadata válida pero tiene ~98 campos custom del Case menos que PROD (observado en el audit v1). Hay que validar que los campos nuevos usados en las Apex actions existan en el sandbox refrescado, y que los campos que PROD tiene y QA no estén cableados. Lo ideal es hacer un refresh antes de F1.5 para no sorpresas al promoverlo.

Owner: Telasist IT **Esfuerzo:** coordinar ventana de refresh · ~1 día de carrera

Confirmación de accesos al portal

El portal de proyecto está en `laila-jgr.vercel.app/portal/telasist-retencion`. Hoy tienen acceso:

- **Jonathan Gomez** · Salesforce FDE
- **Carlos Sosa** · Salesforce Distinguished SE
- **Moises Quintana** · Salesforce
- **Ximena Macias** · Salesforce
- **Jonatas Amorim** · Salesforce FDE

Si falta alguien de Telasist o Invex para dar seguimiento al plan en vivo, se agrega en 30 segundos. El acceso es por magic link al correo autorizado – si no llega, revisar spam (el remitente ahora es `jonathan.gomez@salesforce.com`).

04 · AGENDA SUGERIDA PARA LA SESIÓN

60 minutos · 3 bloques · 1 decisión por bloque

Tiempo	Bloque	Qué se cubre · decisión esperada
5 min	**Apertura** Salesforce FDE	Recap de dónde estábamos hace 4 días (snapshot v1) y dónde estamos hoy (14 de 17 F1 completas).
15 min	**Demo + walk-through** Equipo FDE Salesforce	Demo del Retenciones en el sandbox: welcome → identidad → sondeo → oferta → cierre. Mostrar el flujo determinista con los 6 subagents y el ciclo de rotación de ofertas. **Decisión:** go para code review conjunto.
20 min	**Dependencias Invex** Invex IT + Operaciones + Legal	Revisar las 4 definiciones (matriz, legal, política de identidad, catálogo 2026). **Decisión:** owner + fecha comprometida por cada una.
10 min	**Decisiones Telasist** Telasist IT + Operaciones	Record Type, ruta de transferencia humana, ventana de refresh del sandbox. **Decisión:** firmar las 3 en vivo.
5 min	**Siguientes 2 semanas** Todos	Confirmar fechas de F1.5 (20-oct), F2 shadow (26-oct), F3 soft (2-nov) y GA 100 % (22-nov) contra las fechas que Invex comprometa. Si hay slip, re-planear en vivo.
5 min	**Cierre + accesos al portal** Salesforce FDE	Confirmar quién necesita acceso al portal del lado Telasist e Invex. Dejar demo del portal visible.

Qué nos llevamos de esta reunión

Firma blanda (verbal · se registra en el plan)

- Owners confirmados por las 4 dependencias Invex.
- Fechas comprometidas (ideales: 18-oct · 19-oct · 25-oct).
- Decisiones Telasist firmadas (Record Type, routing, refresh).

Follow-up #2 esperado

- Reporte con las 4 dependencias Invex entregadas y aplicadas a F1.5.
- Reporte de accuracy sobre 50 escenarios reales.
- Decisión go/no-go para arrancar F2 shadow el 26-oct.